Examen Final de Planificación de Sistemas Julio-02 (01-02) 2ª parte
pág.1

nota administrativa:
Identificar cada página con el nombre, apellidos, asignatura, fecha y nº consecutivo de página.

1.Problema:

Calcular las métricas y realizar las estimaciones siguientes:

1. El número de Puntos de Función del Sistema en estudio de tipo Medio descrito en la tabla adjunta.

2. El esfuerzo en meses hombre, el coste, la duración en meses y el número medio de personas necesarias estimadas según el método COCOMO Básico, teniendo en cuenta que es un sistema Empotrado.

3. El esfuerzo en meses hombre, el coste, la duración en meses y el número medio de personas necesarias estimadas según el método COCOMO Intermedio para el mismo Sistema anterior.

4. El esfuerzo, el coste y el número medio de personas necesarias estimadas según el método COCOMO para el mantenimiento anual.

Parámetros del Sistema en estudio para el cálculo de la Métrica de Puntos de Función:

Nº Entradas de Usuario
7

Nº de Salidas de Usuario
4

Nº de Peticiones al usuario
6

Nº de Archivos
15

Nº de Interfaces externos
2




P1
1
P8
3

P2
2
P9
4

P3
3
P10
5

P4
4
P11
1

P5
5
P12
2

P6
1
P13
3

P7
2
P14
4

Parámetros del Sistema en estudio para el cálculo de la Estimación COCOMO:

Nº de líneas de código: 12.000

RELY
N
ACAP
N

DATA
H
AEXP
L

CPLX
N
PCAP
H

TIME
XH
VEXP
N

STOR
VH
LEXP
L

VIRT
H
MODP
N

TURN
H
TOOL
L



SCED
N


Mantenimiento de un proyecto de 10.000 líneas de código con un esfuerzo de desarrollo inicial de 100 PM y tipo empotrado

Nº de Líneas modificadas anualmente:

1.500

Nº de líneas añadidas anualmente: 2.000

Parámetros estándar de nuestra organización:

Coste de PM: 5.100 €
Tablas auxiliares de Constantes:

Parámetros de la Métrica Puntos de Función:

Parámetro
Simple
Medio
Complejo

Nº Entradas de Usuario
3
4
6

Nº de Salidas de Usuario
4
5
7

Nº de Peticiones al usuario
3
4
6

Nº de Archivos
7
10
15

Nº de Interfaces externos
5
7
10

Parámetros para la Estimación COCOMO-Básica:

Tipo de Proyecto
a
b
c
d

Orgánico
2,4
1,05
2,5
0,38

Semiacoplado
3,0
1,12
2,5
0,35

Empotrado
3,6
1,20
2,5
0,32

Parámetros para la Estimación COCOMO-Intermedio:

¡Ojo es distinta de la anterior!

Tipo de Proyecto
a
b
c
d

Orgánico
3,20
1,05
2,50
0,38

Semiacoplado
3,00
1,12
2,50
0,35

Empotrado
2,80
1,20
2,50
0,32

Parámetros
VL
L
N
H
VH
XH

RELY
,75
,88
1
1,15
1,4


DATA

,94
1
1,08
1,16


CPLX
,7
,85
1
1,15
1,3
1,65

TIME


1
1,11
1,3
1,66

STOR


1
1,06
1,21
1,56

VIRT

,87
1
1,15
1,30


TURN

,87
1
1,07
1,15


ACAP
1,46
1,19
1
,86
,71


AEXP
1,29
1,13
1
,91
,82


PCAP
1,42
1,17
1
,86
,7


VEXP
1,21
1,1
1
,9



LEXP
1,14
1,07
1
,95



MODP
1,24
1,1
1
,91
,82


TOOL
1,24
1,1
1
,91
,83


SCED
1,23
1,08
1
1,04
1,1


L22
1. Los criterios de selección de ofertas se basan en:

A. La estética de la presentación de la oferta

B. X Las funcionalidades del producto

C. El volumen de publicidad sobre el producto

D. Todas las anteriores

E. Ninguna de las anteriores



L13
2. El Documento de Requerimientos:

A. Forma parte del Statement of Work
B. Lista los deliverables
C. Lista las expectativas

D. X Todas las anteriores

E. Ninguna de las anteriores



L25
3. El Plan de Gestión de Comunicaciones incluye:

A. Las redes y el software de comunicaciones a utilizar

B. Todos los procesos de comunicación

C. Los procesos de comunicación informal

D. Todo lo anterior

E. X Ninguna de las anteriores



L13
4. Documentos del Producto incluyen

A. El manual de usuario

B. El manual de referencia

C. Las ayudas on-line y los tutoriales

D. X Todos los anteriores

E. Ninguna de las anteriores



L16
5. Los Change Request deben:

A. Implementarse en el producto siempre

B. Implementarse en el producto bajo el control de la Gestión de Configuración

C. Cambiar siempre el manual

D. Anotarse siempre y resolverse en ocasiones

E. X Ninguna de las anteriores



T10
6. ¿Qué es el método COCOMO?:

A. X Un método de estimación de recursos necesarios y plazos de realización de los proyectos

B. Un método de planificación

C. Un método de test

D. Todos los anteriores

E. Ninguna de las anteriores



L23
7. La matriz de responsabilidades incluye:

A. X El nivel de responsabilidad de cada equipo de trabajo en cada tarea

B. La asignación de tareas a personas

C. El responsable del control de calidad en cada producto

D. Todas las anteriores

E. Ninguna de las anteriores



L24
8. Siempre que la fecha de entrega del proyecto:

A. Se desvía en más tiempo, el coste también se incrementa
B. Se entrega antes, el coste también disminuye
C. Se entrega a tiempo, tampoco hay desviaciones en el coste

D. Todas las anteriores

E. X Ninguna de las anteriores



L16
9. El Comité de aprobación de cambios incluye obligatoriamente a:

A. Los desarrolladores

B. El usuario

C. El administrador de la Gestión de la Configuración

D. Todos los anteriores

E. X Ninguna de las anteriores



L14
10. Calendario de Trabajo:

A. Existe uno solo para todo el proyecto

B. Cada tarea puede tener el suyo

C. X Cada recurso puede tener el suyo

D. Todas las anteriores

E. Ninguna de las anteriores



L18
11. El organigrama jerárquico define:

A. El orden de asignación de las tareas

B. La lista de proyectos

C. El responsable del control de calidad en cada tarea

D. Todas las anteriores

E. X Ninguna de las anteriores



L23
12. La Skill Matrix determina:

A. Los perfiles necesarios para cada tarea

B. Las necesidades del proyecto

C. La asignación de personas a tareas en función de sus conocimientos

D. Todas las anteriores

E. X Ninguna de las anteriores



L17
13. ¿Que Baseline se fija inicialmente más tarde:

A. Field Baseline

B. Contract Baseline

C. X Beta Baseline
D. Prototype Baseline

E. Alfa Baseline



T10
14. Las técnicas de Descomposición para la estimación de proyectos de software se basan en:

A. X Puntos de Función

B. En el método COCOMO

C. En el modelo de estimación de Putnam

D. Todos los anteriores

E. Ninguna de las anteriores



L19
15. Asignación de roles a personas:

A. Una persona sólo puede tener un rol en un proyecto

B. Una persona sólo puede tener un rol en cada tarea

C. Una persona sólo puede tener un rol en cada fase del proyecto

D. Una persona debe tener más de un rol en cada tarea

E. X Ninguna de las anteriores
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Respuestas al Problema

1. Puntos de Función Corregido: 248
2. COCOMO Básico:

· Esfuerzo:71 PM.
· Duración: 10 meses.
· Personal: 7 personas en promedio.
· Coste: 362.100,00 €.
3. COCOMO Intermedio Con redondeo del coeficiente a 3,05:

· Esfuerzo: 168 PM.
· Duración: 13 meses.
· Personal: 13 personas en promedio.
· Coste: 856.800,00 €.
4. COCOMO Mantenimiento:

· Esfuerzo:35 PM.
· Personal: 3 personas en promedio.
· Coste: 178.500,00 €.
