Examen Parcial de Planificación de Sistemas Diciembre-02 (02-03) Teoría
10

Apellidos, Nombre:


Asignatura:


Fecha:

Respuestas: Test A

	1
	E
	
	6
	A
	
	11
	D
	

	2
	A
	
	7
	D
	
	12
	E
	

	3
	A
	
	8
	E
	
	13
	A
	

	4
	E
	
	9
	B
	
	14
	C
	

	5
	D
	
	10
	D
	
	15
	E
	


	L01
	1. El objetivo (target) es:

A. El criterio de aceptación del proyecto

B. El resultado del proyecto

C. Rango de días para terminar el proyecto

D. Todas las anteriores

E. X Ninguna de las anteriores
	
	

	T05
	2. Los mandos dedican la menor parte de su tiempo a:

A. X Escribir

B. Escuchar

C. Leer

D. Hablar

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	L03
	3. Un modelo de Workflow Ad Hoc es:

A. X Es un modelo dinámico de tareas simples

B. Es un modelo hecho para una tarea concreta

C. Es un sistema local de control de flujos

D. Es un modelo de concesión de créditos

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	L03
	4. Los deliverables se producen directamente en:

A. Una tarea de soporte

B. Una tarea compleja

C. Un proyecto

D. En cualquiera de ellas

E. X Ninguna de las anteriores
	
	

	T05
	5. ¿Qué estilo de líder obliga a tomar las decisiones más lentamente?

A. El Autoritario

B. El Vendedor

C. El Consultivo

D. X El Democrático

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	L05
	6. Un Plan es:

A. X Una herramienta para saber porqué no se conseguirán los objetivos

B. Una lista de lo que no debe hacerse

C. Un método de trabajo

D. Todas las anteriores

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	L08
	7. Los Milestone son:

A. Un control de costes

B. Un estándar de programación

C. Una métrica de control

D. X Eventos en el tiempo

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	L04
	8. Los documentos del proyecto son:

A. Un modelo del proceso del proyecto

B. Una parte de la comunicación informal del proyecto

C. Son los contratos del proyecto

D. Son los planes del proyecto

E. X Ninguna de las anteriores
	
	

	L07
	9. El Plan de Test se aplica a:

A. La fase contratación del proyecto

B. X La fase de implementación

C. La selección de personal

D. Todas las anteriores

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	L10
	10. Alternativas ante un riesgo:

A. Ignorarlo

B. Mitigar sus consecuencias

C. Evitarlo

D. X Todas las anteriores

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	L02
	11. ¿Quién es Stakeholder?

A. El Jefe de Proyecto

B. El reutilizador

C. El grupo de clientes

D. X Todos los anteriores

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	T03
	12. Considerar la disponibilidad de los recursos:

A. Mejora siempre el plazo de realización del proyecto

B. Empeora siempre el plazo de realización del proyecto

C. No afecta al plazo de realización del proyecto

D. Puede mejorar el plazo de realización del proyecto

E. X Ninguna de las anteriores
	
	

	L04
	13. El objetivo de los documentos del proyecto es:

A. X Comunicar eficientemente

B. Comunicar toda la información

C. Comunicar de una forma exhaustiva

D. Todas las anteriores

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	L10
	14. Los riesgos asociados al Coste del proyecto son:

A. Un riesgo externo imprevisible

B. Un riesgo externo predecible

C. X Un riesgo interno no técnico

D. Un riesgo técnico

E. Un riesgo legal
	
	

	L06
	15. El Statement of Work forma parte de:

A. El Documento de Aceptación

B. La WBS (Work Breakdown Structure)

C. El Plan de pruebas

D. Todos los anteriores

E. X Ninguna de las anteriores
	
	


Apellidos, Nombre:


Asignatura:


Fecha:

Respuestas: Test B

	1
	E
	
	6
	B
	
	11
	E
	

	2
	E
	
	7
	E
	
	12
	D
	

	3
	B
	
	8
	D
	
	13
	E
	

	4
	B
	
	9
	C
	
	14
	B
	

	5
	D
	
	10
	A
	
	15
	D
	


	L06
	16. El Statement of Work forma parte de:

A. La WBS (Work Breakdown Structure)

B. El Documento de Aceptación

C. El Plan de pruebas

D. Todos los anteriores

E. X Ninguna de las anteriores
	
	

	T03
	17. Considerar la disponibilidad de los recursos:

A. Empeora siempre el plazo de realización del proyecto

B. Mejora siempre el plazo de realización del proyecto

C. No afecta al plazo de realización del proyecto

D. Puede mejorar el plazo de realización del proyecto

E. X Ninguna de las anteriores
	
	

	L04
	18. El objetivo de los documentos del proyecto es:

A. Comunicar toda la información

B. X Comunicar eficientemente

C. Comunicar de una forma exhaustiva

D. Todas las anteriores

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	T05
	19. Los mandos dedican la menor parte de su tiempo a:

A. Escuchar

B. X Escribir

C. Leer

D. Hablar

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	L02
	20. ¿Quién es Stakeholder?

A. El reutilizador

B. El Jefe de Proyecto

C. El grupo de clientes

D. X Todos los anteriores

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	L03
	21. Un modelo de Workflow Ad Hoc es:

A. Es un modelo hecho para una tarea concreta

B. X Es un modelo dinámico de tareas simples

C. Es un sistema local de control de flujos

D. Es un modelo de concesión de créditos

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	L01
	22. El objetivo (target) es:

A. El resultado del proyecto

B. El criterio de aceptación del proyecto

C. Rango de días para terminar el proyecto

D. Todas las anteriores

E. X Ninguna de las anteriores
	
	

	T05
	23. ¿Qué estilo de líder obliga a tomar las decisiones más lentamente?

A. El Vendedor

B. El Autoritario

C. El Consultivo

D. X El Democrático

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	L10
	24. Los riesgos asociados al Coste del proyecto son:

A. Un riesgo externo predecible

B. Un riesgo externo imprevisible

C. X Un riesgo interno no técnico

D. Un riesgo técnico

E. Un riesgo legal
	
	

	L07
	25. El Plan de Test se aplica a:

A. X La fase de implementación

B. La fase contratación del proyecto

C. La selección de personal

D. Todas las anteriores

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	L03
	26. Los deliverables se producen directamente en:

A. Una tarea compleja

B. Una tarea de soporte

C. Un proyecto

D. En cualquiera de ellas

E. X Ninguna de las anteriores
	
	

	L10
	27. Alternativas ante un riesgo:

A. Mitigar sus consecuencias

B. Ignorarlo

C. Evitarlo

D. X Todas las anteriores

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	L04
	28. Los documentos del proyecto son:

A. Una parte de la comunicación informal del proyecto

B. Un modelo del proceso del proyecto

C. Son los contratos del proyecto

D. Son los planes del proyecto

E. X Ninguna de las anteriores
	
	

	L05
	29. Un Plan es:

A. Una lista de lo que no debe hacerse

B. X Una herramienta para saber porqué no se conseguirán los objetivos

C. Un método de trabajo

D. Todas las anteriores

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	L08
	30. Los Milestone son:

A. Un estándar de programación

B. Un control de costes

C. Una métrica de control

D. X Eventos en el tiempo

E. Ninguna de las anteriores
	
	


Apellidos, Nombre:


Asignatura:


Fecha:

Respuestas: Test C

	1
	A
	
	6
	E
	
	11
	B
	

	2
	E
	
	7
	E
	
	12
	D
	

	3
	D
	
	8
	D
	
	13
	E
	

	4
	C
	
	9
	B
	
	14
	E
	

	5
	B
	
	10
	D
	
	15
	B
	


	L10
	31. Los riesgos asociados al Coste del proyecto son:

A. X Un riesgo interno no técnico

B. Un riesgo externo imprevisible

C. Un riesgo externo predecible

D. Un riesgo técnico

E. Un riesgo legal
	
	

	L04
	32. Los documentos del proyecto son:

A. Son los contratos del proyecto

B. Un modelo del proceso del proyecto

C. Una parte de la comunicación informal del proyecto

D. Son los planes del proyecto

E. X Ninguna de las anteriores
	
	

	T05
	33. ¿Qué estilo de líder obliga a tomar las decisiones más lentamente?

A. El Consultivo

B. El Autoritario

C. El Vendedor

D. X El Democrático

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	L07
	34. El Plan de Test se aplica a:

A. La selección de personal

B. La fase contratación del proyecto

C. X La fase de implementación

D. Todas las anteriores

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	L05
	35. Un Plan es:

A. Un método de trabajo

B. X Una herramienta para saber porqué no se conseguirán los objetivos

C. Una lista de lo que no debe hacerse

D. Todas las anteriores

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	L01
	36. El objetivo (target) es:

A. Rango de días para terminar el proyecto

B. El criterio de aceptación del proyecto

C. El resultado del proyecto

D. Todas las anteriores

E. X Ninguna de las anteriores
	
	

	L06
	37. El Statement of Work forma parte de:

A. El Plan de pruebas

B. El Documento de Aceptación

C. La WBS (Work Breakdown Structure)

D. Todos los anteriores

E. X Ninguna de las anteriores
	
	

	L08
	38. Los Milestone son:

A. Una métrica de control

B. Un control de costes

C. Un estándar de programación

D. X Eventos en el tiempo

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	T05
	39. Los mandos dedican la menor parte de su tiempo a:

A. Leer

B. X Escribir

C. Escuchar

D. Hablar

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	L02
	40. ¿Quién es Stakeholder?

A. El grupo de clientes

B. El Jefe de Proyecto

C. El reutilizador

D. X Todos los anteriores

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	L04
	41. El objetivo de los documentos del proyecto es:

A. Comunicar de una forma exhaustiva

B. X Comunicar eficientemente

C. Comunicar toda la información

D. Todas las anteriores

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	L10
	42. Alternativas ante un riesgo:

A. Evitarlo

B. Ignorarlo

C. Mitigar sus consecuencias

D. X Todas las anteriores

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	T03
	43. Considerar la disponibilidad de los recursos:

A. No afecta al plazo de realización del proyecto

B. Mejora siempre el plazo de realización del proyecto

C. Empeora siempre el plazo de realización del proyecto

D. Puede mejorar el plazo de realización del proyecto

E. X Ninguna de las anteriores
	
	

	L03
	44. Los deliverables se producen directamente en:

A. Un proyecto

B. Una tarea de soporte

C. Una tarea compleja

D. En cualquiera de ellas

E. X Ninguna de las anteriores
	
	

	L03
	45. Un modelo de Workflow Ad Hoc es:

A. Es un sistema local de control de flujos

B. X Es un modelo dinámico de tareas simples

C. Es un modelo hecho para una tarea concreta

D. Es un modelo de concesión de créditos

E. Ninguna de las anteriores
	
	


Apellidos, Nombre:


Asignatura:


Fecha:

Respuestas: Test D

	1
	D
	
	6
	E
	
	11
	E
	

	2
	A
	
	7
	E
	
	12
	C
	

	3
	D
	
	8
	C
	
	13
	E
	

	4
	D
	
	9
	C
	
	14
	B
	

	5
	E
	
	10
	C
	
	15
	D
	


	L02
	46. ¿Quién es Stakeholder?

A. El reutilizador

B. El grupo de clientes

C. El Jefe de Proyecto

D. X Todos los anteriores

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	L07
	47. El Plan de Test se aplica a:

A. X La fase de implementación

B. La selección de personal

C. La fase contratación del proyecto

D. Todas las anteriores

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	T05
	48. ¿Qué estilo de líder obliga a tomar las decisiones más lentamente?

A. El Vendedor

B. El Consultivo

C. El Autoritario

D. X El Democrático

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	L10
	49. Alternativas ante un riesgo:

A. Mitigar sus consecuencias

B. Evitarlo

C. Ignorarlo

D. X Todas las anteriores

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	L04
	50. Los documentos del proyecto son:

A. Una parte de la comunicación informal del proyecto

B. Son los contratos del proyecto

C. Un modelo del proceso del proyecto

D. Son los planes del proyecto

E. X Ninguna de las anteriores
	
	

	L01
	51. El objetivo (target) es:

A. El resultado del proyecto

B. Rango de días para terminar el proyecto

C. El criterio de aceptación del proyecto

D. Todas las anteriores

E. X Ninguna de las anteriores
	
	

	T03
	52. Considerar la disponibilidad de los recursos:

A. Empeora siempre el plazo de realización del proyecto

B. No afecta al plazo de realización del proyecto

C. Mejora siempre el plazo de realización del proyecto

D. Puede mejorar el plazo de realización del proyecto

E. X Ninguna de las anteriores
	
	

	T05
	53. Los mandos dedican la menor parte de su tiempo a:

A. Escuchar

B. Leer

C. X Escribir

D. Hablar

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	L04
	54. El objetivo de los documentos del proyecto es:

A. Comunicar toda la información

B. Comunicar de una forma exhaustiva

C. X Comunicar eficientemente

D. Todas las anteriores

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	L05
	55. Un Plan es:

A. Una lista de lo que no debe hacerse

B. Un método de trabajo

C. X Una herramienta para saber porqué no se conseguirán los objetivos

D. Todas las anteriores

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	L06
	56. El Statement of Work forma parte de:

A. La WBS (Work Breakdown Structure)

B. El Plan de pruebas

C. El Documento de Aceptación

D. Todos los anteriores

E. X Ninguna de las anteriores
	
	

	L03
	57. Un modelo de Workflow Ad Hoc es:

A. Es un modelo hecho para una tarea concreta

B. Es un sistema local de control de flujos

C. X Es un modelo dinámico de tareas simples

D. Es un modelo de concesión de créditos

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	L03
	58. Los deliverables se producen directamente en:

A. Una tarea compleja

B. Un proyecto

C. Una tarea de soporte

D. En cualquiera de ellas

E. X Ninguna de las anteriores
	
	

	L10
	59. Los riesgos asociados al Coste del proyecto son:

A. Un riesgo externo predecible

B. X Un riesgo interno no técnico

C. Un riesgo externo imprevisible

D. Un riesgo técnico

E. Un riesgo legal
	
	

	L08
	60. Los Milestone son:

A. Un estándar de programación

B. Una métrica de control

C. Un control de costes

D. X Eventos en el tiempo

E. Ninguna de las anteriores
	
	


Apellidos, Nombre:


Asignatura:


Fecha:

Respuestas: Test E

	1
	D
	
	6
	E
	
	11
	D
	

	2
	D
	
	7
	A
	
	12
	C
	

	3
	D
	
	8
	A
	
	13
	A
	

	4
	E
	
	9
	E
	
	14
	A
	

	5
	E
	
	10
	E
	
	15
	B
	


	L08
	61. Los Milestone son:

A. Un control de costes

B. Una métrica de control

C. Un estándar de programación

D. X Eventos en el tiempo

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	L10
	62. Alternativas ante un riesgo:

A. Ignorarlo

B. Evitarlo

C. Mitigar sus consecuencias

D. X Todas las anteriores

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	L02
	63. ¿Quién es Stakeholder?

A. El Jefe de Proyecto

B. El grupo de clientes

C. El reutilizador

D. X Todos los anteriores

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	L06
	64. El Statement of Work forma parte de:

A. El Documento de Aceptación

B. El Plan de pruebas

C. La WBS (Work Breakdown Structure)

D. Todos los anteriores

E. X Ninguna de las anteriores
	
	

	L04
	65. Los documentos del proyecto son:

A. Un modelo del proceso del proyecto

B. Son los contratos del proyecto

C. Una parte de la comunicación informal del proyecto

D. Son los planes del proyecto

E. X Ninguna de las anteriores
	
	

	T03
	66. Considerar la disponibilidad de los recursos:

A. Mejora siempre el plazo de realización del proyecto

B. No afecta al plazo de realización del proyecto

C. Empeora siempre el plazo de realización del proyecto

D. Puede mejorar el plazo de realización del proyecto

E. X Ninguna de las anteriores
	
	

	T05
	67. Los mandos dedican la menor parte de su tiempo a:

A. X Escribir

B. Leer

C. Escuchar

D. Hablar

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	L05
	68. Un Plan es:

A. X Una herramienta para saber porqué no se conseguirán los objetivos

B. Un método de trabajo

C. Una lista de lo que no debe hacerse

D. Todas las anteriores

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	L01
	69. El objetivo (target) es:

A. El criterio de aceptación del proyecto

B. Rango de días para terminar el proyecto

C. El resultado del proyecto

D. Todas las anteriores

E. X Ninguna de las anteriores
	
	

	L03
	70. Los deliverables se producen directamente en:

A. Una tarea de soporte

B. Un proyecto

C. Una tarea compleja

D. En cualquiera de ellas

E. X Ninguna de las anteriores
	
	

	T05
	71. ¿Qué estilo de líder obliga a tomar las decisiones más lentamente?

A. El Autoritario

B. El Consultivo

C. El Vendedor

D. X El Democrático

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	L07
	72. El Plan de Test se aplica a:

A. La fase contratación del proyecto

B. La selección de personal

C. X La fase de implementación

D. Todas las anteriores

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	L04
	73. El objetivo de los documentos del proyecto es:

A. X Comunicar eficientemente

B. Comunicar de una forma exhaustiva

C. Comunicar toda la información

D. Todas las anteriores

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	L03
	74. Un modelo de Workflow Ad Hoc es:

A. X Es un modelo dinámico de tareas simples

B. Es un sistema local de control de flujos

C. Es un modelo hecho para una tarea concreta

D. Es un modelo de concesión de créditos

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	L10
	75. Los riesgos asociados al Coste del proyecto son:

A. Un riesgo externo imprevisible

B. X Un riesgo interno no técnico

C. Un riesgo externo predecible

D. Un riesgo técnico

E. Un riesgo legal
	
	


