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nota administrativa:
Identificar cada página con el nombre, apellidos, asignatura, fecha y nº consecutivo de página.

1.Problema:

Calcular las métricas y realizar las estimaciones siguientes:

1. El número de Puntos de Función del Sistema en estudio de tipo Simple descrito en la tabla adjunta.

2. El esfuerzo en meses hombre, el coste, la duración en meses y el número medio de personas necesarias estimadas según el método COCOMO Básico, teniendo en cuenta que es un sistema Orgánico.

3. El esfuerzo en meses hombre, el coste, la duración en meses y el número medio de personas necesarias estimadas según el método COCOMO Intermedio para el mismo Sistema anterior.

4. El esfuerzo, el coste y el número medio de personas necesarias estimadas según el método COCOMO para el mantenimiento anual.

Parámetros del Sistema en estudio para el cálculo de la Métrica de Puntos de Función:

	Nº Entradas de Usuario
	5

	Nº de Salidas de Usuario
	4

	Nº de Peticiones al usuario
	3

	Nº de Archivos
	7

	Nº de Interfaces externos
	3





	P1
	2
	P8
	4

	P2
	3
	P9
	2

	P3
	1
	P10
	5

	P4
	3
	P11
	1

	P5
	0
	P12
	3

	P6
	2
	P13
	4

	P7
	1
	P14
	3


Parámetros del Sistema en estudio para el cálculo de la Estimación COCOMO:

Nº de líneas de código: 20.000

	RELY
	VH
	ACAP
	VL

	DATA
	N
	AEXP
	L

	CPLX
	VH
	PCAP
	N

	TIME
	N
	VEXP
	L

	STOR
	H
	LEXP
	H

	VIRT
	VH
	MODP
	VH

	TURN
	L
	TOOL
	VH

	
	
	SCED
	N



Mantenimiento de un proyecto de 18.000 líneas de código con un esfuerzo de desarrollo inicial de 93 PM y tipo empotrado

Nº de Líneas modificadas anualmente:

4.000

Nº de líneas añadidas anualmente: 2.000

Parámetros estándar de nuestra organización:

Coste de PM: 5.500 €
Tablas auxiliares de Constantes:

Parámetros de la Métrica Puntos de Función:

	Parámetro
	Simple
	Medio
	Complejo

	Nº Entradas de Usuario
	3
	4
	6

	Nº de Salidas de Usuario
	4
	5
	7

	Nº de Peticiones al usuario
	3
	4
	6

	Nº de Archivos
	7
	10
	15

	Nº de Interfaces externos
	5
	7
	10


Parámetros para la Estimación COCOMO-Básica:

	Tipo de Proyecto
	a
	b
	c
	d

	Orgánico
	2,4
	1,05
	2,5
	0,38

	Semiacoplado
	3,0
	1,12
	2,5
	0,35

	Empotrado
	3,6
	1,20
	2,5
	0,32


Parámetros para la Estimación COCOMO-Intermedio:

¡Ojo es distinta de la anterior!

	Tipo de Proyecto
	a
	b
	c
	d

	Orgánico
	3,20
	1,05
	2,50
	0,38

	Semiacoplado
	3,00
	1,12
	2,50
	0,35

	Empotrado
	2,80
	1,20
	2,50
	0,32


	Parámetros
	VL
	L
	N
	H
	VH
	XH

	RELY
	,75
	,88
	1
	1,15
	1,4
	

	DATA
	
	,94
	1
	1,08
	1,16
	

	CPLX
	,7
	,85
	1
	1,15
	1,3
	1,65

	TIME
	
	
	1
	1,11
	1,3
	1,66

	STOR
	
	
	1
	1,06
	1,21
	1,56

	VIRT
	
	,87
	1
	1,15
	1,30
	

	TURN
	
	,87
	1
	1,07
	1,15
	

	ACAP
	1,46
	1,19
	1
	,86
	,71
	

	AEXP
	1,29
	1,13
	1
	,91
	,82
	

	PCAP
	1,42
	1,17
	1
	,86
	,7
	

	VEXP
	1,21
	1,1
	1
	,9
	
	

	LEXP
	1,14
	1,07
	1
	,95
	
	

	MODP
	1,24
	1,1
	1
	,91
	,82
	

	TOOL
	1,24
	1,1
	1
	,91
	,83
	

	SCED
	1,23
	1,08
	1
	1,04
	1,1
	


	L18
	1. El organigrama de la Organización define:

A. Las dependencias de las personas

B. Los Grupos de Trabajo

C. Las dependencias entre Grupos de Trabajo

D. X Todas las anteriores

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	L14
	2. Un repositorio de reutilización sirve para:

A. Garantizar la reutilización

B. Certificar la reutilización

C. Forzar la reutilización

D. Todas las anteriores

E. X Ninguna de las anteriores
	
	

	L21
	3. Existen normas de Desarrollo de Software para:

A. La fijación del precio de venta

B. X Los derechos de autor

C. La remuneración de los desarrolladores

D. Todas las anteriores

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	L20
	4. En la Cultura de Desarrollo de Software de las Organizaciones :

A. Un Pattern Steering es más simple que uno Anticipating
B. Un Pattern Congruent es más complejo que uno Anticipating
C. Un Pattern Variable es más simple que uno Steering
D. X Todas las anteriores

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	L22
	5. La Administración de los contratos incluye:

A. La gestión de los documentos del proyecto

B. La Gestión de Configuración

C. X La evaluación las auditorias del desarrollo

D. Todas las anteriores

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	L24
	6. El método de estimación de Costes, que no se recomienda utilizar es:

A. Price to Win

B. Subasta

C. Parkinsonian

D. X Todos los anteriores

E. Ninguno de los anteriores
	
	

	L12
	7. Un cluster es de tipo Black Box si

A. No se tiene acceso al código fuente

B. No se puede modificar el código fuente

C. No se pueden añadir clases nuevas 

D. Todas las anteriores

E. X Ninguna de las anteriores
	
	

	L23
	8. El personal asignado a:

A. Un proyecto, debe tener los conocimientos necesarios para realizar las tareas que se le encomendarán

B. X Una tarea, debe tener los conocimientos necesarios para realizar dicha tarea

C. Un equipo de trabajo, debe tener los conocimientos necesarios para realizar cualquiera de las tareas asignadas al equipo

D. Todas las anteriores

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	L17
	9. La Performance Evaluation Baseline:

A. Sirve para validar que el Deliverable cumple todos los requisitos funcionales

B. Es previa a la Beta Baseline

C. X Es posterior a la Alfa Baseline

D. Todas las posibilidades anteriores son válidas

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	L25
	10. El Plan de Gestión de Comunicaciones incluye:

A. Las redes y el software de comunicaciones a utilizar

B. X Los documentos del proyecto a generar y su estructura

C. Los procesos de comunicación informal

D. Todo lo anterior

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	L13
	11. Documentos del Producto incluyen:

A. El manual de referencia

B. Las ayudas on-line y los tutoriales

C. El Release Notice

D. X Todo lo anterior

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	L26
	12. El informe de progreso del proyecto:

A. Forma parte del Plan de Calidad del proyecto

B. X Se almacena en el Repositorio de Reutilización

C. Se realiza al terminar cada fase

D. Todo lo anterior

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	L16
	13. El Comité de aprobación de cambios está formado por:

A. Los desarrolladores

B. X El vendedor

C. El administrador de la Gestión de la Configuración

D. Todos los anteriores

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	L19
	14. Asignación de roles a personas:

A. X Una persona puede tener mas de un rol en un proyecto

B. Una persona sólo puede tener un rol en cada fase del desarrollo

C. Una persona sólo puede tener un rol en cada tarea

D. Todas las anteriores

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	T08
	15. Para que tipo de reuniones conviene disminuir su número, pero no su duración:

A. Para las de transmisión de Información

B. Para las de revisión

C. Para las de análisis de problemas y oportunidades

D. Para todas ellas

E. X Ninguna de las anteriores
	
	


Apellidos, Nombre:


Asignatura:


Fecha:


FILA:
COLUMNA:

( Autorizo a la Universidad Autónoma a publicar en la web correspondiente la nota final desglosada de esta asignatura, firmado:

Respuestas:

	1
	D
	
	
	

	2
	E
	
	
	

	3
	B
	
	
	

	4
	D
	
	
	

	5
	C
	
	
	

	6
	D
	
	
	

	7
	E
	
	
	

	8
	B
	
	
	

	9
	C
	
	
	

	10
	B
	
	
	

	11
	D
	
	
	

	12
	B
	
	
	

	13
	B
	
	
	

	14
	A
	
	
	

	15
	E
	
	
	


Respuestas al Problema    

1. Puntos de Función Corregido: 103
2. COCOMO Básico:

· Esfuerzo:56 PM.
· Duración: 12 meses.
· Personal: 5 personas en promedio.
· Coste: 308.000,00 €.
3. COCOMO Intermedio Coeficiente con redondeo a 2 decimales: 2,56
· Esfuerzo: 190 PM.
· Duración: 18 meses.
· Personal: 11 personas en promedio.
· Coste: 1.045.000,00 €.
4. COCOMO Mantenimiento:

· Esfuerzo:31 PM.
· Personal: 3 personas en promedio.
· Coste: 170.500,00 €.
