Examen Parcial de Planificación de Sistemas Enero-03 (02-03) 2º parcial
pág.1

nota administrativa:
Identificar cada página con el nombre, apellidos, asignatura, fecha y nº consecutivo de página.

1.Problema:

Calcular las métricas y realizar las estimaciones siguientes:

1. El número de Puntos de Función del Sistema en estudio de tipo Complejo descrito en la tabla adjunta.

2. El esfuerzo en meses hombre, el coste, la duración en meses y el número medio de personas necesarias estimadas según el método COCOMO Básico, teniendo en cuenta que es un sistema Orgánico.

3. El esfuerzo en meses hombre, el coste, la duración en meses y el número medio de personas necesarias estimadas según el método COCOMO Intermedio para el mismo Sistema anterior.

4. El esfuerzo, el coste y el número medio de personas necesarias estimadas según el método COCOMO para el mantenimiento anual.

Parámetros del Sistema en estudio para el cálculo de la Métrica de Puntos de Función:

	Nº Entradas de Usuario
	3

	Nº de Salidas de Usuario
	7

	Nº de Peticiones al usuario
	5

	Nº de Archivos
	4

	Nº de Interfaces externos
	6





	P1
	5
	P8
	5

	P2
	1
	P9
	3

	P3
	3
	P10
	0

	P4
	5
	P11
	2

	P5
	2
	P12
	0

	P6
	4
	P13
	4

	P7
	1
	P14
	1


Parámetros del Sistema en estudio para el cálculo de la Estimación COCOMO:

Nº de líneas de código: 13.000

	RELY
	N
	ACAP
	N

	DATA
	VH
	AEXP
	VL

	CPLX
	H
	PCAP
	H

	TIME
	XH
	VEXP
	L

	STOR
	N
	LEXP
	N

	VIRT
	L
	MODP
	N

	TURN
	L
	TOOL
	L

	
	
	SCED
	VH



Mantenimiento de un proyecto de 26.000 líneas de código con un esfuerzo de desarrollo inicial de 104 PM y tipo empotrado

Nº de Líneas modificadas anualmente:

2.000

Nº de líneas añadidas anualmente: 7.000

Parámetros estándar de nuestra organización:

Coste de PM: 4.800 €
Tablas auxiliares de Constantes:

Parámetros de la Métrica Puntos de Función:

	Parámetro
	Simple
	Medio
	Complejo

	Nº Entradas de Usuario
	3
	4
	6

	Nº de Salidas de Usuario
	4
	5
	7

	Nº de Peticiones al usuario
	3
	4
	6

	Nº de Archivos
	7
	10
	15

	Nº de Interfaces externos
	5
	7
	10


Parámetros para la Estimación COCOMO-Básica:

	Tipo de Proyecto
	a
	b
	c
	d

	Orgánico
	2,4
	1,05
	2,5
	0,38

	Semiacoplado
	3,0
	1,12
	2,5
	0,35

	Empotrado
	3,6
	1,20
	2,5
	0,32


Parámetros para la Estimación COCOMO-Intermedio:

¡Ojo es distinta de la anterior!

	Tipo de Proyecto
	a
	b
	c
	d

	Orgánico
	3,20
	1,05
	2,50
	0,38

	Semiacoplado
	3,00
	1,12
	2,50
	0,35

	Empotrado
	2,80
	1,20
	2,50
	0,32


	Parámetros
	VL
	L
	N
	H
	VH
	XH

	RELY
	,75
	,88
	1
	1,15
	1,4
	

	DATA
	
	,94
	1
	1,08
	1,16
	

	CPLX
	,7
	,85
	1
	1,15
	1,3
	1,65

	TIME
	
	
	1
	1,11
	1,3
	1,66

	STOR
	
	
	1
	1,06
	1,21
	1,56

	VIRT
	
	,87
	1
	1,15
	1,30
	

	TURN
	
	,87
	1
	1,07
	1,15
	

	ACAP
	1,46
	1,19
	1
	,86
	,71
	

	AEXP
	1,29
	1,13
	1
	,91
	,82
	

	PCAP
	1,42
	1,17
	1
	,86
	,7
	

	VEXP
	1,21
	1,1
	1
	,9
	
	

	LEXP
	1,14
	1,07
	1
	,95
	
	

	MODP
	1,24
	1,1
	1
	,91
	,82
	

	TOOL
	1,24
	1,1
	1
	,91
	,83
	

	SCED
	1,23
	1,08
	1
	1,04
	1,1
	


	L16
	1. El Comité de aprobación de cambios está formado por:

A. X El Cliente

B. Los desarrolladores

C. El administrador de la Gestión de la Configuración

D. Todos los anteriores

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	T08
	2. Durante una reunión intervienen:

A. El organizador

B. El perseguidor

C. X El controlador del tiempo

D. Todos ellos

E. Ninguno de los anteriores
	
	

	L24
	3. Los pagos de los clientes:

A. Siempre son posteriores a que paguemos a nuestros proveedores
B. Siempre son previos a que paguemos a nuestros proveedores
C. Siempre pagamos al mismo tiempo que cobramos
D. Siempre son superiores a lo que pagamos a nuestros proveedores
E. X Ninguna de las anteriores
	
	

	T09
	4. El método de los porcentajes es:

A. Una métrica a utilizar al final del proyecto

B. Una métrica a utilizar al inicio del proyecto

C. X Una métrica a utilizar durante el proyecto

D. Todas las anteriores
E. Ninguna de las anteriores
	
	

	T07
	5. Las reuniones tipo 6-3-5:

A. Son para aprobar las fases del proyecto

B. X Son de tipo creativo

C. Son para transmitir información

D. Son para transmitir consignas

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	L25
	6. El Plan de Gestión de Comunicaciones no incluye:

A. Todos los procesos de comunicación

B. Las redes y el software de comunicaciones a utilizar

C. Los procesos de comunicación informal

D. X Todo lo anterior

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	L26
	7. El informe de progreso del proyecto:

A. Se realiza al terminar cada fase

B. Es discrecional, según la opinión del Jefe de proyecto

C. Forma parte del Plan de Calidad del proyecto

D. Forma parte del Staffing Plan

E. X Ninguna de las anteriores
	
	

	L20
	8. La Cultura de Gestión de una Compañía:

A. Varía continuamente

B. Está siempre descrita en las normas de protocolo

C. Sólo cambia con las Fusiones de las Compañías

D. Se adapta al personal nuevo

E. X Ninguna de las anteriores
	
	

	T09
	9. ¿Qué métrica utiliza el número de algoritmos de un programa para su cálculo?:

A. El modelo de Putnam
B. Punto de Función

C. COCOMO intermedio

D. Todas las anteriores

E. X Ninguna de las anteriores
	
	

	L23
	10. La matriz de responsabilidades incluye:

A. La asignación de tareas a personas

B. La Skill Matrix

C. El responsable del control de calidad en cada producto

D. Todas las anteriores

E. X Ninguna de las anteriores
	
	

	L17
	11. La Performance Evaluation Baseline:

A. Es previa a la Beta Baseline

B. Sirve para validar que el Deliverable cumple todos los requisitos funcionales

C. Es previa a la Alfa Baseline

D. Todas las posibilidades anteriores son válidas

E. X Ninguna de las anteriores
	
	

	L12
	12. Un cluster es de tipo Glass Box si

A. No se puede modificar el código fuente

B. No se tiene acceso al código fuente

C. Sólo se pueden añadir clases nuevas 

D. X Se puede modificar el software

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	L14
	13. Calendario de Trabajo:

A. Las tareas tienen uno común

B. Existe uno base para todo el proyecto

C. Cada recurso puede tener el suyo propio

D. X Todas las anteriores

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	L22
	14. Los criterios de selección de ofertas se basan principalmente en:

A. Las funcionalidades adicionales y no solicitadas del producto

B. La estética de la presentación de la oferta

C. El volumen de publicidad sobre el producto

D. Todas las anteriores

E. X Ninguna de las anteriores
	
	

	L15
	15. Las herramientas para el desarrollo sirven para:

A. Garantizar el cumplimiento de las normativas

B. Poder aplicar siempre la última tecnología

C. Conseguir la documentación del usuario al mismo tiempo que el software

D. Todas las anteriores

E. X Ninguna de las anteriores
	
	


Apellidos, Nombre:


Asignatura:


Fecha:


FILA:
COLUMNA:

Respuestas:

	1
	A
	
	
	

	2
	C
	
	
	

	3
	E
	
	
	

	4
	C
	
	
	

	5
	B
	
	
	

	6
	D
	
	
	

	7
	E
	
	
	

	8
	E
	
	
	

	9
	E
	
	
	

	10
	E
	
	
	

	11
	E
	
	
	

	12
	D
	
	
	

	13
	D
	
	
	

	14
	E
	
	
	

	15
	E
	
	
	


Respuestas al Problema    (E)
1. Puntos de Función Corregido: 219
2. COCOMO Básico:

· Esfuerzo:35 PM.
· Duración: 10 meses.
· Personal: 4 personas en promedio.
· Coste: 168.000,00 €.
3. COCOMO Intermedio Con redondeo del coeficiente a 2,47:

· Esfuerzo: 117 PM.
· Duración: 15 meses.
· Personal: 8 personas en promedio.
· Coste: 561.600,00 €.
4. COCOMO Mantenimiento:

· Esfuerzo:36 PM.
· Personal: 3 personas en promedio.
· Coste: 172.800,00 €.
