Examen 1 er. Parcial de Planificación de Sistemas Noviembre-04 (04-05) Preguntas9
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	L07
	1. El Entorno de Calidad incluye:

A. El Plan de Test

B. El Test de Aceptación

C. El juego de pruebas

D. Todos los anteriores

E. X Ninguna de las anteriores
	
	

	L10
	2. ¿Para que nos puede servir una provisión Contractual?:

A. Para traspasar los riesgos de gestión del proyecto

B. X Para reducir los riesgos en el ámbito del proyecto

C. Para mitigar los riesgos con los Recursos Humanos del proyecto

D. Todas las anteriores

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	L03
	3. Se estima un coste fijo para:

A. Un proyecto

B. Una tarea compleja

C. Un proceso

D. Un workflow de tareas

E. X Ninguna de las anteriores
	
	

	T01
	4. Para que método de planificación temporal, la duración de una actividad es aleatoria:

A. X PERT

B. CPM

C. Ad Hoc

D. Precedencias

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	L09
	5. La planificación temporal de una tarea (Schedule Task) es:

A. Un sistema de estimación de costes

B. X Un sistema versionado

C. Un sistema reusable

D. Todas las anteriores

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	L06
	6. La WBS (Work Breakdown Structure) incluye:

A. Los requerimientos

B. Las expectativas

C. Define el ámbito del proyecto

D. Todas las anteriores

E. X Ninguna de las anteriores
	
	

	L01
	7. ¿Qué es la “Misión de un Sistema?

A. X Es la definición de cómo vamos a conseguir los objetivos globales

B. Lo mejor que se espera conseguir

C. La técnica o método particular para conseguir el objetivo (goal)

D. Un objetivo específico del Sistema

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	L02
	8. ¿Quién decide si el proyecto ha sido un éxito o un fracaso?

A. El responsable del Test de Aceptación

B. El Sponsor que financia el proyecto

C. Los Usuarios

D. X Los Stakeholders
E. Ninguno de las anteriores
	
	

	L10
	9. ¿Cuándo es mejor cancelar un proyecto por culpa de los riesgos?:

A. Cuando suceden los riegos

B. A medio proyecto

C. X Al principio del proyecto

D. Cundo se detecta que no se terminará a tiempo

E. Nunca
	
	

	T02
	10. Un Diagrama de Gantt:

A. Es más difícil de mantener si la escala es lineal

B. X Es más compacto si la escala es topológica

C. Es más fácil de interpretar si la escala es topológica

D. Todas de las anteriores

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	L08
	11. ¿Qué alternativa(s) es(son) adecuada(s) para resolver una subasignación temporal de recursos necesarios (underwork)?

A. Añadir tareas al proyecto, aunque sean claramente inútiles

B. Organizar actividades festivas para los que están sin tareas asignadas

C. Montar reuniones informativas periódicas sólo para los que están sin tareas asignadas

D. Dar vacaciones adicionales a los que están sin tareas asignadas

E. X Ninguna de las anteriores
	
	

	T04
	12. Los canales de información en una empresa incluyen:

A. El tablón de anuncios en la sala de descanso

B. La publicación de anuncios publicitarios de productos de la compañía

C. Los noticiarios de la Televisión

D. X Todas las anteriores

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	L04
	13. Los documentos del proyecto son:

A. Un modelo del proceso del proyecto

B. Incluyen los Release Notes

C. Sólo son los contratos del proyecto

D. Sólo son los planes del proyecto

E. X Ninguna de las anteriores
	
	

	L05
	14. Un Plan es:

A. Es un elemento reutilizable

B. Es un elemento versionado

C. Es un modelo de Sistemas

D. X Todas las anteriores

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	T04
	15. La comunicación en:

A. Una dirección es más rápida que en dos direcciones

B. Dos direcciones es más exacta que en una dirección

C. Una dirección es menos ruidosa que en dos

D. X Todas las anteriores

E. Ninguna de las anteriores
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	L10
	16. ¿Cuándo es mejor cancelar un proyecto por culpa de los riesgos?:

A. A medio proyecto

B. X Al principio del proyecto

C. Cuando suceden los riegos

D. Cundo se detecta que no se terminará a tiempo

E. Nunca
	
	

	L07
	17. El Entorno de Calidad incluye:

A. El Test de Aceptación

B. El juego de pruebas

C. El Plan de Test

D. Todos los anteriores

E. X Ninguna de las anteriores
	
	

	T04
	18. Los canales de información en una empresa incluyen:

A. La publicación de anuncios publicitarios de productos de la compañía

B. Los noticiarios de la Televisión

C. El tablón de anuncios en la sala de descanso

D. X Todas las anteriores

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	L02
	19. ¿Quién decide si el proyecto ha sido un éxito o un fracaso?

A. El Sponsor que financia el proyecto

B. Los Usuarios

C. El responsable del Test de Aceptación

D. X Los Stakeholders
E. Ninguno de las anteriores
	
	

	T04
	20. La comunicación en:

A. Dos direcciones es más exacta que en una dirección

B. Una dirección es menos ruidosa que en dos

C. Una dirección es más rápida que en dos direcciones

D. X Todas las anteriores

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	L04
	21. Los documentos del proyecto son:

A. Incluyen los Release Notes

B. Sólo son los contratos del proyecto

C. Un modelo del proceso del proyecto

D. Sólo son los planes del proyecto

E. X Ninguna de las anteriores
	
	

	L01
	22. ¿Qué es la “Misión de un Sistema?

A. Lo mejor que se espera conseguir

B. La técnica o método particular para conseguir el objetivo (goal)

C. X Es la definición de cómo vamos a conseguir los objetivos globales

D. Un objetivo específico del Sistema

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	L06
	23. La WBS (Work Breakdown Structure) incluye:

A. Las expectativas

B. Define el ámbito del proyecto

C. Los requerimientos

D. Todas las anteriores

E. X Ninguna de las anteriores
	
	

	T01
	24. Para que método de planificación temporal, la duración de una actividad es aleatoria:

A. CPM

B. Ad Hoc

C. X PERT

D. Precedencias

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	T02
	25. Un Diagrama de Gantt:

A. X Es más compacto si la escala es topológica

B. Es más fácil de interpretar si la escala es topológica

C. Es más difícil de mantener si la escala es lineal

D. Todas de las anteriores

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	L09
	26. La planificación temporal de una tarea (Schedule Task) es:

A. X Un sistema versionado

B. Un sistema reusable

C. Un sistema de estimación de costes

D. Todas las anteriores

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	L03
	27. Se estima un coste fijo para:

A. Una tarea compleja

B. Un proceso

C. Un proyecto

D. Un workflow de tareas

E. X Ninguna de las anteriores
	
	

	L10
	28. ¿Para que nos puede servir una provisión Contractual?:

A. X Para reducir los riesgos en el ámbito del proyecto

B. Para mitigar los riesgos con los Recursos Humanos del proyecto

C. Para traspasar los riesgos de gestión del proyecto

D. Todas las anteriores

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	L05
	29. Un Plan es:

A. Es un elemento versionado

B. Es un modelo de Sistemas

C. Es un elemento reutilizable

D. X Todas las anteriores

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	L08
	30. ¿Qué alternativa(s) es(son) adecuada(s) para resolver una subasignación temporal de recursos necesarios (underwork)?

A. Organizar actividades festivas para los que están sin tareas asignadas

B. Montar reuniones informativas periódicas sólo para los que están sin tareas asignadas

C. Añadir tareas al proyecto, aunque sean claramente inútiles

D. Dar vacaciones adicionales a los que están sin tareas asignadas

E. X Ninguna de las anteriores
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	L08
	31. ¿Qué alternativa(s) es(son) adecuada(s) para resolver una subasignación temporal de recursos necesarios (underwork)?

A. Montar reuniones informativas periódicas sólo para los que están sin tareas asignadas

B. Añadir tareas al proyecto, aunque sean claramente inútiles

C. Organizar actividades festivas para los que están sin tareas asignadas

D. Dar vacaciones adicionales a los que están sin tareas asignadas

E. X Ninguna de las anteriores
	
	

	L01
	32. ¿Qué es la “Misión de un Sistema?

A. La técnica o método particular para conseguir el objetivo (goal)

B. X Es la definición de cómo vamos a conseguir los objetivos globales

C. Lo mejor que se espera conseguir

D. Un objetivo específico del Sistema

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	L04
	33. Los documentos del proyecto son:

A. Sólo son los contratos del proyecto

B. Un modelo del proceso del proyecto

C. Incluyen los Release Notes

D. Sólo son los planes del proyecto

E. X Ninguna de las anteriores
	
	

	L10
	34. ¿Cuándo es mejor cancelar un proyecto por culpa de los riesgos?:

A. X Al principio del proyecto

B. Cuando suceden los riegos

C. A medio proyecto

D. Cundo se detecta que no se terminará a tiempo

E. Nunca
	
	

	L03
	35. Se estima un coste fijo para:

A. Un proceso

B. Un proyecto

C. Una tarea compleja

D. Un workflow de tareas

E. X Ninguna de las anteriores
	
	

	L10
	36. ¿Para que nos puede servir una provisión Contractual?:

A. Para mitigar los riesgos con los Recursos Humanos del proyecto

B. Para traspasar los riesgos de gestión del proyecto

C. X Para reducir los riesgos en el ámbito del proyecto

D. Todas las anteriores

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	T04
	37. Los canales de información en una empresa incluyen:

A. Los noticiarios de la Televisión

B. El tablón de anuncios en la sala de descanso

C. La publicación de anuncios publicitarios de productos de la compañía

D. X Todas las anteriores

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	L07
	38. El Entorno de Calidad incluye:

A. El juego de pruebas

B. El Plan de Test

C. El Test de Aceptación

D. Todos los anteriores

E. X Ninguna de las anteriores
	
	

	L09
	39. La planificación temporal de una tarea (Schedule Task) es:

A. Un sistema reusable

B. Un sistema de estimación de costes

C. X Un sistema versionado

D. Todas las anteriores

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	T01
	40. Para que método de planificación temporal, la duración de una actividad es aleatoria:

A. Ad Hoc

B. X PERT

C. CPM

D. Precedencias

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	L05
	41. Un Plan es:

A. Es un modelo de Sistemas

B. Es un elemento reutilizable

C. Es un elemento versionado

D. X Todas las anteriores

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	T04
	42. La comunicación en:

A. Una dirección es menos ruidosa que en dos

B. Una dirección es más rápida que en dos direcciones

C. Dos direcciones es más exacta que en una dirección

D. X Todas las anteriores

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	T02
	43. Un Diagrama de Gantt:

A. Es más fácil de interpretar si la escala es topológica

B. Es más difícil de mantener si la escala es lineal

C. X Es más compacto si la escala es topológica

D. Todas de las anteriores

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	L02
	44. ¿Quién decide si el proyecto ha sido un éxito o un fracaso?

A. Los Usuarios

B. El responsable del Test de Aceptación

C. El Sponsor que financia el proyecto

D. X Los Stakeholders
E. Ninguno de las anteriores
	
	

	L06
	45. La WBS (Work Breakdown Structure) incluye:

A. Define el ámbito del proyecto

B. Los requerimientos

C. Las expectativas

D. Todas las anteriores

E. X Ninguna de las anteriores
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	L10
	46. ¿Para que nos puede servir una provisión Contractual?:

A. X Para reducir los riesgos en el ámbito del proyecto

B. Para traspasar los riesgos de gestión del proyecto

C. Para mitigar los riesgos con los Recursos Humanos del proyecto

D. Todas las anteriores

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	L06
	47. La WBS (Work Breakdown Structure) incluye:

A. Las expectativas

B. Los requerimientos

C. Define el ámbito del proyecto

D. Todas las anteriores

E. X Ninguna de las anteriores
	
	

	L01
	48. ¿Qué es la “Misión de un Sistema?

A. Lo mejor que se espera conseguir

B. X Es la definición de cómo vamos a conseguir los objetivos globales

C. La técnica o método particular para conseguir el objetivo (goal)

D. Un objetivo específico del Sistema

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	T04
	49. La comunicación en:

A. Dos direcciones es más exacta que en una dirección

B. Una dirección es más rápida que en dos direcciones

C. Una dirección es menos ruidosa que en dos

D. X Todas las anteriores

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	L07
	50. El Entorno de Calidad incluye:

A. El Test de Aceptación

B. El Plan de Test

C. El juego de pruebas

D. Todos los anteriores

E. X Ninguna de las anteriores
	
	

	L10
	51. ¿Cuándo es mejor cancelar un proyecto por culpa de los riesgos?:

A. A medio proyecto

B. Cuando suceden los riegos

C. X Al principio del proyecto

D. Cundo se detecta que no se terminará a tiempo

E. Nunca
	
	

	L08
	52. ¿Qué alternativa(s) es(son) adecuada(s) para resolver una subasignación temporal de recursos necesarios (underwork)?

A. Organizar actividades festivas para los que están sin tareas asignadas

B. Añadir tareas al proyecto, aunque sean claramente inútiles

C. Montar reuniones informativas periódicas sólo para los que están sin tareas asignadas

D. Dar vacaciones adicionales a los que están sin tareas asignadas

E. X Ninguna de las anteriores
	
	

	L05
	53. Un Plan es:

A. Es un elemento versionado

B. Es un elemento reutilizable

C. Es un modelo de Sistemas

D. X Todas las anteriores

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	L09
	54. La planificación temporal de una tarea (Schedule Task) es:

A. X Un sistema versionado

B. Un sistema de estimación de costes

C. Un sistema reusable

D. Todas las anteriores

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	L04
	55. Los documentos del proyecto son:

A. Incluyen los Release Notes

B. Un modelo del proceso del proyecto

C. Sólo son los contratos del proyecto

D. Sólo son los planes del proyecto

E. X Ninguna de las anteriores
	
	

	T01
	56. Para que método de planificación temporal, la duración de una actividad es aleatoria:

A. CPM

B. X PERT

C. Ad Hoc

D. Precedencias

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	T02
	57. Un Diagrama de Gantt:

A. X Es más compacto si la escala es topológica

B. Es más difícil de mantener si la escala es lineal

C. Es más fácil de interpretar si la escala es topológica

D. Todas de las anteriores

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	T04
	58. Los canales de información en una empresa incluyen:

A. La publicación de anuncios publicitarios de productos de la compañía

B. El tablón de anuncios en la sala de descanso

C. Los noticiarios de la Televisión

D. X Todas las anteriores

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	L03
	59. Se estima un coste fijo para:

A. Una tarea compleja

B. Un proyecto

C. Un proceso

D. Un workflow de tareas

E. X Ninguna de las anteriores
	
	

	L02
	60. ¿Quién decide si el proyecto ha sido un éxito o un fracaso?

A. El Sponsor que financia el proyecto

B. El responsable del Test de Aceptación

C. Los Usuarios

D. X Los Stakeholders
E. Ninguno de las anteriores
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	L05
	61. Un Plan es:

A. Es un modelo de Sistemas

B. Es un elemento versionado

C. Es un elemento reutilizable

D. X Todas las anteriores

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	T02
	62. Un Diagrama de Gantt:

A. Es más fácil de interpretar si la escala es topológica

B. X Es más compacto si la escala es topológica

C. Es más difícil de mantener si la escala es lineal

D. Todas de las anteriores

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	L01
	63. ¿Qué es la “Misión de un Sistema?

A. La técnica o método particular para conseguir el objetivo (goal)

B. Lo mejor que se espera conseguir

C. X Es la definición de cómo vamos a conseguir los objetivos globales

D. Un objetivo específico del Sistema

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	T01
	64. Para que método de planificación temporal, la duración de una actividad es aleatoria:

A. Ad Hoc

B. CPM

C. X PERT

D. Precedencias

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	L02
	65. ¿Quién decide si el proyecto ha sido un éxito o un fracaso?

A. Los Usuarios

B. El Sponsor que financia el proyecto

C. El responsable del Test de Aceptación

D. X Los Stakeholders
E. Ninguno de las anteriores
	
	

	T04
	66. La comunicación en:

A. Una dirección es menos ruidosa que en dos

B. Dos direcciones es más exacta que en una dirección

C. Una dirección es más rápida que en dos direcciones

D. X Todas las anteriores

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	L10
	67. ¿Cuándo es mejor cancelar un proyecto por culpa de los riesgos?:

A. X Al principio del proyecto

B. A medio proyecto

C. Cuando suceden los riegos

D. Cundo se detecta que no se terminará a tiempo

E. Nunca
	
	

	L10
	68. ¿Para que nos puede servir una provisión Contractual?:

A. Para mitigar los riesgos con los Recursos Humanos del proyecto

B. X Para reducir los riesgos en el ámbito del proyecto

C. Para traspasar los riesgos de gestión del proyecto

D. Todas las anteriores

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	T04
	69. Los canales de información en una empresa incluyen:

A. Los noticiarios de la Televisión

B. La publicación de anuncios publicitarios de productos de la compañía

C. El tablón de anuncios en la sala de descanso

D. X Todas las anteriores

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	L07
	70. El Entorno de Calidad incluye:

A. El juego de pruebas

B. El Test de Aceptación

C. El Plan de Test

D. Todos los anteriores

E. X Ninguna de las anteriores
	
	

	L08
	71. ¿Qué alternativa(s) es(son) adecuada(s) para resolver una subasignación temporal de recursos necesarios (underwork)?

A. Montar reuniones informativas periódicas sólo para los que están sin tareas asignadas

B. Organizar actividades festivas para los que están sin tareas asignadas

C. Añadir tareas al proyecto, aunque sean claramente inútiles

D. Dar vacaciones adicionales a los que están sin tareas asignadas

E. X Ninguna de las anteriores
	
	

	L06
	72. La WBS (Work Breakdown Structure) incluye:

A. Define el ámbito del proyecto

B. Las expectativas

C. Los requerimientos

D. Todas las anteriores

E. X Ninguna de las anteriores
	
	

	L04
	73. Los documentos del proyecto son:

A. Sólo son los contratos del proyecto

B. Incluyen los Release Notes

C. Un modelo del proceso del proyecto

D. Sólo son los planes del proyecto

E. X Ninguna de las anteriores
	
	

	L09
	74. La planificación temporal de una tarea (Schedule Task) es:

A. Un sistema reusable

B. X Un sistema versionado

C. Un sistema de estimación de costes

D. Todas las anteriores

E. Ninguna de las anteriores
	
	

	L03
	75. Se estima un coste fijo para:

A. Un proceso

B. Una tarea compleja

C. Un proyecto

D. Un workflow de tareas

E. X Ninguna de las anteriores
	
	


